

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о реализации социальной программы/проекта

«Создание Смоленского областного Атласа памяти «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти. Юго-запад» в патриотической общественной программе увековечивания памяти павших»,

проводимой Смоленским Региональным общественным движением развития институтов гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ»

за отчетный период с 01.05.2019г. по 30.06.2019г.

Размер предоставленной субсидии: 61 400 (шестьдесят одна тысяча четыреста) руб.

Срок реализации программы/проекта: с 01.05.2019г. по 30.10.2019г.

**Руководитель программы: Каширин Станислав Николаевич,
тел. 89156416401**

Команда проекта в отчетный период строила работу в соответствии с утвержденным в проекте графиком и планом мероприятий, которые были исполнены исходя из технического задания, согласованного с партнерами и общественными организациями патриотической направленности. В мае текущего года состоялось формирование рабочей группы проекта, прошли встречи в районах, в ходе которых происходили подписания Соглашений о сотрудничестве с представителями местных органов власти. Соглашения подписаны с администрациями Монастырщинского, Хиславичского, Шумячского и Рославльского района, тем самым замкнув линию оговоренного маршрута и в соответствии с географической зоной Юго-запад.

В период с 1 по 25 июня команда проекта и представители рабочей группы совершили предварительный проезд изучаемой территории, определили перспективные направления и участки дорог и коммуникаций, возможность проезда и посещения мемориальных комплексов. Также в эти сроки была установлена связь с историческим факультетом МГУ, в качестве ответственного сотрудника за взаимодействие в проекте определена заместитель декана Солопова Оксана Вячеславовна.

Начиная с 25 июня идет реализация третьего этапа проекта, а именно

работа на местности и фотографирование объектов, ревизия их состояния, определение навигационных географических координат.

Кроме того, сообщаем Вам, что в проекте организована предварительная образовательная часть, в которой с целью оптимального привлечения общественности были инициированы репортажи на радио ГТРК-Смоленск, материалы в муниципальных СМИ, инициативно для лучшего понимания задач проекта заказаны и изготовлены десять экземпляров Атласа памяти, которые распределены в муниципалитетах и советах ветеранов, организаций юнармейцев и поисковиков.

Таким образом, программа мероприятий Проекта исполняются в полном соответствии с планом и графиком, утвержденными общественным движением.

Председатель Совета,
руководитель проекта

М.П. (при наличии)



С.Н. Каширин

09.07.2019г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о реализации социальной программы/проекта
**«Создание Смоленского областного Атласа памяти «Дороги войны.
Дороги мира. Дороги памяти. Юго-запад» в патриотической
общественной программе увековечивания памяти павших»,**
проводимой **Смоленским Региональным общественным движением
развития институтов гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ»**
за отчетный период с 01.07.2019г. по 30.09.2019г.

**Размер предоставленной субсидии: 61 400 (шестьдесят одна тысяча
четыреста) руб.**

Срок реализации программы/проекта: с 01.05.2019г. по 30.10.2019г.

**Руководитель программы: Каширин Станислав Николаевич,
тел. 89156416401**

В отчетном этапе была реализована активная фаза проекта с практической работой на территории определенных в задании проектов. Команда проекта разработала на основе предварительной работы с материалами военной истории и архивов, в обязательном порядке учитывая последовательность боевых действий и движения советских войск, еженедельный график экспедиций, в ходе которых происходила съемка и определение координат объектов Атласа. При этом, уже первые выездные сессии рабочей группы показали сложность сопряжения и согласования фактического состояния дел и соответствия исторической информации из документальных источников, что, однако не стало препятствием по выполнению проекта. Положительный результат был обеспечен благодаря постоянной работе и непрерывному взаимодействию с историческим факультетом МГУ, поддержке Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, местным общественным движениям и патриотическим организациям.

Сложившееся сотрудничество на уровне институтов гражданского общества стало действительно востребованным, так как география проекта фактически получилась увеличенной вдвое, принимая во внимание, что исследовать пришлось две линии маршрутов - магистрального по автодороге

Смоленск-Починок-Рославль-Шумячи, и дорог местного значения Смоленск-Монастырщина-Хиславичи-Шумячи. Не взирая на возросшую нагрузку и объем работы, все плановые задачи были выполнены своевременно. Определенную сложность на данном этапе внесло то обстоятельство, что на большинстве памятников не указывались номера воинских частей и соединений, что приводило к необходимости изучения баз данных павших бойцов, составляемых поисковиками, и архивных списков с их принадлежностью к определенным подразделениям, в связи с чем были организованы дополнительные командировки участников проекта в МГУ. Прделанная работа была необходимой в связи с поставленной в проекте задачей естественного сопряжения уже имеющейся информации в Атласе и новых материалов, что позволяет сформировать Атлас как единый комплекс, а не набор отдельных блоков информации. Кроме того, такая наработанная схема еще и важна как шаблон представления материалов при продолжении работы по неохваченной части области в преддверии Юбилея Победы в 2020 году.

Таким образом, невзирая на увеличение нагрузки в проекте, теоретической и фактической, возникшей в ходе практического выполнения плановых задач, все цели были достигнуты, рабочий материал собран и адаптирован под единый формат Атласа, на заключительном этапе планируется завершить редактирование и провести конечную верстку, выполнить типографские работы. Также отметим, что проведенная в муниципальных образованиях и поселениях работа вызвала широкий общественный интерес, подняло внимание к истории родного края, благодаря постоянному освещению в СМИ опыт создания Атласа памяти стал востребован в других регионах нашей страны.

На данном этапе уже прорабатывается программа представления нового издания Атласа и его презентация на уровне субъектов российско-белорусского Приграничья, Историческом факультете МГУ, на федеральном уровне среди заинтересованных общественных организаций, которая будет реализована в срок до юбилейных событий будущего года.

Председатель Движения,
руководитель проекта

М.П. (при наличии)



С.Н. Каширин

09.10.2019г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о реализации социальной программы/проекта
**«Создание Смоленского областного Атласа памяти «Дороги войны.
Дороги мира. Дороги памяти. Юго-запад» в патриотической
общественной программе увековечивания памяти павших»,**

проводимой Смоленским Региональным общественным движением
развития институтов гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ»

за отчетный период с 01.10.2019г. по 30.10.2019г.

**Размер предоставленной субсидии: 61 400 (шестьдесят одна тысяча
четыреста) руб.**

Срок реализации программы/проекта: с 01.05.2019г. по 30.10.2019г.

**Руководитель программы: Каширин Станислав Николаевич,
тел. 89156416401**

Смоленское региональное общественное движение развития институтов гражданского общества «Земляки» в 2019 году реализовало социальный проект «Создание Смоленского областного Атласа памяти «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти. Юго-запад» в патриотической общественной программе увековечивания памяти павших». Сроки работы были запланированы в период с 01.05.2019г. по 30.10.2019г. По итоговой оценке программа реализована полностью и в соответствии с календарным планом. Все утвержденные пункты исполнены в свете поставленных задач и с достижением заявленных целей. Проект носил ярко выраженный общественный характер, была сформирована рабочая группа, в муниципальных образованиях подготовлены из числа юнармейцев, участников поисковых отрядов, ветеранов местные команды исполнителей программы. К работе были привлечены не менее 50 участников из 6 районов области. Организация и контроль проведения общественных мероприятий, соблюдение сроков осуществлялись единым штабом и командой проекта. Исходя из географии проекта с муниципальными образованиями были согласованы маршруты «дорог войны», сформированы экипажи, проведены по оговоренным трассам предварительные проезды. В ходе работы было организовано взаимодействие с Историческим факультетом МГУ. Вся проектная деятельность широко освещалась в местных, региональных и федеральных СМИ, на радио и телевидении. С целью более полного «погружения» в программу, понимания целей и задач Атласа памяти,

полноценного участия муниципальных исполнителей, команда проекта изначально изготовила и распространила рабочий тираж сборника. Указанные подготовительные моменты позволили сформировать работоспособную перспективную общественную группу, которая сегодня объединена общими целями и задачами. Она включает в себя местный муниципальный общественный актив, представителей научного сообщества историков -сотрудников МГУ, штаб и рабочие экипажи из движения «Земляки». Эта группа сформирована благодаря поддержке проекта со стороны органов исполнительной власти Смоленской области и в дальнейшем может продолжать реализацию патриотических программ самого разного масштаба, особенно в преддверии Юбилея Победы в 2020 году.

На заключительных этапах работы, после сбора необходимых материалов, вся полученная информация была отредактирована и сверстана в едином формате, сегменты сборника были сопряжены и адаптированы для издания. В плановые сроки патриотический Атлас памяти издан и представлен общественности. В том числе комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию Совета при Президенте Российской Федерации. Кроме того, его презентации были организованы на итоговом пленуме Совета ветеранов Смоленской области, во время проведения в муниципальных образованиях Дня Героев Отечества и Дня неизвестного солдата. На отчетных собраниях поисковых отрядов и смоленских юнармейцев, региональной Конференции «Доверие и эффективность: выставка социально-ориентированных проектов» под эгидой Департамента внутренней политики, на фестивале национальных культур Смоленской области. При этом, с учетом предыдущей международной комплектации Атласа и наличием в нем информации из российско-белорусского Пограничья, презентации его также состоялись в Посольстве Белоруссии в Российской Федерации, в ряде районов Витебской области, Музее истории вооруженных сил РБ в г.Минске. С учетом большого общественного интереса информацию о проекте, кроме СМИ, транслировали на всех сайтах и интернет-ресурсах исполнителей и участников программы.

В связи с заинтересованностью общественных социальных патриотических организаций, союзов молодежи и советов ветеранов к программе «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти» в общественном движении «Земляки» утверждено решение организовать в 2020 году следующий этап проекта Атлас памяти Смоленской области по направлениям дорог Север и Северо-Запад, что позволит в год юбилея Великой Победы говорить о полноценном сборе информации по всем основным трассам нашего региона и приступить в дальнейшем к новому разделу «Партизанский рубеж».

Председатель Движения,
руководитель проекта
М.П. (при наличии)



С.Н. Каширин

20.12.2019г.


1. Наша группа ВКонтакте <https://vk.com/zemlyaki67>
2. Наш сайт <https://zemlyachok.com/>
3. Наша группа ОК <https://ok.ru/zemlyaki67>
4. Новополоцк видео https://www.youtube.com/watch?v=YKrt9SS8CkA&feature=emb_logo
5. Статья Ушачи <http://www.belpatriot.by/?p=32477>
6. Новополоцк <http://www.novaya.by/2019/12/18/novopolockie-pamyatniki-voinskoj-slavy-voshli-v-smolenskij-atlasa-pamyati-voenno-patrioticheskix-marshrutov/>
7. Газета Хиславичи
8. <http://smolnarod.ru/politroom/pobratimyy-istorii-proshli-avtoprobegom-po-dorogam-pamyati/>
9. <http://www.belpatriot.by/?p=31105>
10. <https://ont.by/news/belorusy-smolenskoj-oblasti-ustroili-avtoprobeg-po-pamyatnym-mestam-belarusi>
11. <https://www.journalsmolensk.ru/zhurnal/2019/7/avtoprobeg-sblizhaet-narody.html>
12. <http://www.klich.by/?p=79438>
13. Толочин
<http://www.natal.by/2019/07/31/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5>
14. Шумячи <http://shumichi.admin-smolensk.ru/news/patrioticheskij-avtoprobeg-dorogi-vojny-dorogi-mira-dorogi-pamyati-/>
15. Ушачи <https://belayarus.by/news/glavnye-novosti/ushachi-v-iyule-druzhili-s-sosednyami-kak-nikogda-/>
16. <https://m-zaxaroff.livejournal.com/158282.html>
17. Фнка АВТОПРОБЕГ <https://belros.org/news/novost/8102/>
18. НКА 67 автопробег https://belros.org/regional/67/news/news_detail.php?news=8102
19. <https://www.journalsmolensk.ru/zhurnal/2019/8/itogi-avtoprobeta-podvedeny.html>
20. http://www.vitbichi.by/news/75_letie_osvobozhdeniya_vitebschiny_ot_nemetsko_fashistskikh_zakhvatchikov/post35495.html
21. Автопробег Новополоцк https://vk.com/wall-102413991_9153
22. Администрация «Шумяцкий район» <http://shumyachi.library67.ru/news/vam-neizvestnye-soldaty-posvyaschaetsya-/>

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2019 год
Смоленское Региональное общественное движение развития институтов гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ»
(полное наименование организации – получателя субсидии)

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности				Причины отклонения целевого показателя
			Дата начала реализации программы (проекта)	На конец реализации программы (проекта) после использования субсидии (плановое)	На конец реализации программы (проекта) после использования субсидии (фактическое)	7	
1	Количество участников, привлеченных к деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в период реализации мероприятий социальной программы (проекта), на осуществление которой предоставлена субсидия	чел.	01.05.2019г.	1000	1200	В связи с большим объемом работы к реализации проекта решено привлечь большее количество участников, в том числе поисковых отрядов и смоленских юнармейцев, которые были сгруппированы в несколько экипажей с задачами каждому изучить военную историю своего сектора, провести фотографирование памятных мест и мемориалов, определить их географические координаты, согласовать и подтвердить в музеях и соответствующих местных отделах культуры время самих событий, годы установки памятников и определить их состояние на современном этапе.	

2.	Количество материалов (статей, публикаций) в СМИ и на интернет-ресурсах о мероприятиях, проводимых в рамках реализации социальной программы (проекта), на осуществление которой предоставлена субсидия	шт.	01.05.2019г.	6	21	<p>Атлас памяти издан и представлен общественности. В том числе комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию Совета при Президенте Российской Федерации. Кроме того, его презентация были организованы на итоговом пленуме Совета ветеранов Смоленской области, во время проведения в муниципальных образованиях Дня Героев Отечества и Дня неизвестного солдата. На отчетных собраниях поисковых отрядов и смоленских юнармейцев, региональной Конференции «Доверие и эффективность: выставка социально-ориентированных проектов» под эгидой Департамента внутренней политики, на фестивале национальных культур Смоленской области. При этом, с учетом предыдущей международной комплектации Атласа и наличием в нем информации из российско-белорусского Пограничья, презентации его также состоялись в Посольстве Белоруссии в Российской Федерации, в ряде районов Витебской области, Музее истории вооруженных сил РБ в г.Минске. Тематика проекта, широкий общественный интерес и доступность материала Атласа дают возможность говорить об успешности проекта и его высокой положительной оценке, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ, на интернет-ресурсах, радио</p>
----	--	-----	--------------	---	----	--



Руководитель

С.Н. Каширин

МП

(подпись)